

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017							
							Stand: ??? 2017
Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
Handlungsfeld 1: "Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum" (Themengruppe 1)							
Aufwertung des Wohnumfelds	Eingangssituationen werden neu gestaltet	Gestaltung von Mülleinhausungen	mittelfristig		Mülleinhausungen bei sanierten / modernisierten Gebäuden der SWSG 2010	2011-2018	SWSG / GWG
		Einrichtung von Abstellplätzen für Fahrräder und Kinderwagen	mittelfristig		Fahrradabstellplatz bei sanierten / modernisierten Gebäuden der SWSG 2010	2011-2018	SWSG / GWG
	Die Freiflächen im Hallschlag werden umgestaltet oder neu angelegt.	Neugestaltung von Grün- und Freiflächen	mittelfristig	2009 Erarbeitung Freiraumkonzept	2011 Freiraumkonzept, Baubeginn 2013	laufend	Stadt/Planungsbüros/ TG 1/PG Verkehr/Bürger/Wohnungsunternehmen/STM
		Einrichtung von "Westentaschenparks" kleine Treffs im Wohnumfeld	mittelfristig	2009 Erarbeitung Freiraumkonzept	können noch nicht umgesetzt werden		Stadt/Planungsbüros/SWSG
		neue Möblierung sorgt für erhöhte Aufenthaltsqualität (Müllbehälter, Bänke oder Stühle, Grillplatz, Spielflächen wie Schachbrett, Sandkasten, Wippen etc....)	begleitend	2010	2010 fünf temporäre Bänke, Bürgerprojekt; 2011 zwei fest installierte Bänke	2011 und im Zuge des Freiraumkonzepts	Stadt, STM, TG 1
		Bürgergärten Hallschlag	kurzfristig	2009	Vereinsgründung 2009, Zaun und erste Bepflanzungen 2010 Zaunschuss, Tor 2011, Wasseranschluss 2014, Unterstand zur Regenwassergewinnung 2016	Der Verein besteht selbstständig organisiert auch nach Ende der Sozialen Stadt	Stadt, Bürgergärten Hallschlag e.V.
Attraktives Wohnen	Differenziertes Wohnraumangebot: Es entsteht neuer Wohnraum für unterschiedliche Zielgruppen	Schaffung von Wohnraum für Familien durch Abbruch / Neubau / Sanierung	begleitend	2008	ab 2008 neue Gebäude / Typologien, Sanierung, Modernisierung, Neubau	2017/18 bzw. geht nach Ende der Sozialen Stadt weiter	SWSG, GWG, Bau- und Heimstättenverein eG

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017

Stand: ??? 2017

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend <small>(ab Projektstart 2007)</small>	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Schaffung von altengerechtem Wohnraum (+ betreutes Wohnen) durch Abbruch / Neubau / Sanierung	begleitend	geplant durch GWG, weitere altengerechte Wohnungen durch SWSG (Essener Str./Auf der Steig), Neubau Am Römerkastell 69 mit Pilotprojekt Ambulant betreute Pflegewohngem.	bereits umgesetzt durch SWSG Planung Neubau Am Römerkastell seit 2008	2015-2018	SWSG, GWG, PG Haus Römer, Sozialamt

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017								Stand: ??? 2017
Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative	
		Modernisierung und Sanierung von Wohngebäuden, dadurch Durchmischung (Zuzug von neuen Bewohnern)	begleitend	2008	2008	im Zuge von Modernisierungen und Neuordnungen	SWSG, GWG, Bau- und Heimstättenverein Stuttgart eG, private Eigentümer	
		Einrichtung von Mietergärten und Balkonen	begleitend	2008	2008	im Zuge von Modernisierungen und Neuordnungen	SWSG	
	es werden mehr Freiräume geschaffen	Entsiegelung der Grundstücksflächen			u.a. Westentaschenparks			
	Förderung der Eigeninitiative von Bewohnern	Einbeziehung der Bewohner bei Wohn- und Umfeldgestaltung	begleitend	2009	2009: Freiraumkonzept 2012: Mieterbeteiligung SWSG	z.T. umgesetzt	Stadt/Planungsbüros/ TG 1/PG Verkehr / Bürger / SWSG / STM	
Treffmöglichkeiten, Spiel- und Freizeitsituation für Kinder und Jugendliche verbessern/neu schaffen	Es erhöht sich die Aufenthaltsqualität für Erwachsene auf Spielplätzen	Sitzgelegenheiten auf Spielplätzen für Erwachsene werden erneuert oder neu geschaffen	langfristig		im Rahmen von Spielplatz- und Bolzplatzumgestaltungen	2016	Stadt	
	vorhandene Spiel- und Bolzplätze werden aufgewertet	Bolzplätze in der Dessauer Straße werden umgestaltet (Belag, Geräte, Sitzgelegenheiten...)	kurzfristig	2008	Bürgerbeteiligung 2008 Baggerbiss 15. Jan. 2010, Einweihung 10. Juli 2010	2010	Stadt, STM	
		Ballspielfeld Rostocker Straße wird umgestaltet (Belag, Geräte, Sitzgelegenheiten,...)	kurzfristig	2009	Probleme wegen Lärmschutz, Schallschutz sehr teuer, Verzögerungen in Fertigstellung, Einweihung 2016	2016	STM, Stadt, AKI	
		Spielplatz in der Bottroper Straße (Hochhäuser) wird aufgewertet (SWSG)	kurzfristig	2008		fertiggestellt	SWSG	
		Bolzplatz Hartensteinstraße	neu hinzugefügt	2011	Beteiligung Stadtteildetektive	2013	Stadt, MaugaNesch, STM	
		Spielplatz Bottroper Straße "Die Affen sind los"	neu hinzugefügt	2012	Infoveranstaltung zu Entwurf	2013	Stadt (Garten-, Friedhofs- und Forstamt), STM	

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017							Stand: ??? 2017
Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Spielplatz Rostocker Straße "Drachenspielplatz"	neu hinzugefügt	2014	Beteiligung u.a. Kinder Aki Dracheninsel, Familien	2015	Stadt (Garten-, Friedhofs- und Forstamt), Aki Dracheninsel, STM
		Vorhandenes ausbauen (Archäologischer Park im Römerkastell, Travertinpark als Naturerlebnis- und Naherholungsraum)	mittelfristig	2009	1. BA beendet Frühjahr 2010 2. BA Baubeginn Sept. 2013	1. BA Frühjahr 2010 2. BA Herbst 2014 Naturbeobachtungsstelle 2016	Stadt, Verband Region Stuttgart, STM, Natur im Hallschlag (Kinderhaus, Ba-Wü Stiftung)
		Öffnung umliegender Sportgelände und Sporthallen für schulische und allgemeine Nutzung	mittelfristig	2008	2008	läuft	Stadt

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017							Stand: ??? 2017
Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Neugestaltung Spielflächen an der Carl-Benz Schule, Öffnung in den Stadtteil	kurzfristig	2010	2011		Schule (Qualitätsentwicklungsfonds)
		Sport- und Schwimmhalle	mittelfristig	2008	2011 Planungsbeginn Turn- und Versammlungshalle im Römerkastell, Schwimmhalle nicht realistisch	2014	Stadt/Schulen /TG3
Städtebauliche Aufwertung	Plätze im Stadtteil werden aufgewertete und neu gestaltet	Neugestaltung / -ordnung von Hattinger Platz	mittelfristig		Freiraumkonzept: Belag, Straßenführung, Stadtmöbel		Stadt/Planungsbüros/ TG 1/PG Verkehr/Bürger
		Neugestaltung / -ordnung von Nastplatz	mittelfristig	2009: Freiraumkonzept	Abbruch Kiosk, Neuplanung und Bürgerbeteiligung ab 2012; mit geschichtlicher Tafel	2014	Stadt/Planungsbüros/ TG 1/PG Verkehr/PG Geschichte/Bürger
	Straßen werden für eine bessere Nutzung für Fußgänger und Radfahrer umgebaut	Querungsmöglichkeiten für Fußgänger an der Hallschlag Straße / Bottroper Straße / Am Römerkastell wird durch neue Mittelinsel oder ähnliches erleichtert	mittelfristig	2011	Freiraumkonzept: Verringerung Fahrbahnbreite, Alleecharakter, Zebrastreifen Bottroper Str. 2015?		Stadt/Planungsbüros/ TG 1/PG Verkehr/Bürger
		mehrere Straßenräume werden durch Umbau aufgewertet (Rückbau Breite, Neupflanzungen, Belag)	mittelfristig	2010 Freiraumkonzept	Baubeginn 2014, Planungsabschnitt 2 mit Nachbarschaftsfest eingeweiht 2016	2014/2015/2016	Stadt/Planungsbüro, SWSG, STM
		die Kreuzung Hallschlag / Am Römerkastell wird als Eingangssituation in den Hallschlag aufgewertet / umgestaltet	mittelfristig	2010 Freiraumkonzept	Prüfung im Rahmen des Freiraumkonzepts, Planung und Umbau ab 2013 / 2014	2017	Stadt/Planungsbüros
	Einbeziehung des Römerkastells bei der Aufwertung des Stadtteils	Teilweise Öffnung der Kastellmauer	mittelfristig		Baubeginn 2014	2015	MKM, Denkmalamt, Stadt

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017							Stand: ??? 2017
Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend <small>(ab Projektstart 2007)</small>	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Teilweise Nutzung von Flächen im Römerkastell (z.B. durch Spielplatz)	mittelfristig		Vereinbarung durch Städtebaulichen Vertrag (Nutzung Platzfläche im Römerkastell für Veranstaltungen im Stadtteil)	2016	MKM, Stadt

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017

Stand: ??? 2017

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
Sicherheit & Sauberkeit	Einzelne Wegeverbindungen werden barrierefrei gestaltet (Senioren, Eltern mit Kinderwägen)	Entschärfung von Barrieren an bestimmten Wegeverbindungen im Stadtteil	mittelfristig		2009 Absenkung von Bordsteinen z.B. vor AWO weitere Maßnahmen geprüft/ möglich? Weiter im Zusammenhang mit Straßenumgestaltungen	2017	Stadt/Planungsbüros/ TG 1/PG Verkehr/Bürger
	Eine bessere Beleuchtung bestimmter Räume sorgt für erhöhte Sicherheit im Stadtteil	neue oder lichtstärkere Beleuchtungskörper	mittelfristig	Bei Umgestaltungsmaßnahmen (Fahrradweg Travertinpark, Straßenplanungen, Nastplatz)	2008 Beleuchtungsrundgang, Erneuerung von Straßenbeleuchtung bei Umgestaltungen	2017	Stadt, Bürger, STM
	Die Sauberkeit soll sich erhöhen	Let's Putz Aktion	begleitend	2010	stadtweite Aktion 2x im Stadtteil durchgeführt (aber: Sauberkeit regelmäßig durch SWSG gegeben)	Aktion 2010 Aktion 2011	Kinder von verschiedenen Schulen, STM
Entwicklung von Perspektiven für die lokale Ökonomie, bessere Vermarktung des Einkaufsstandortes	Das bestehende Einkaufs- und Dienstleistungsangebot wird gestärkt (erhalten) und erweitert	Weihnachtsbeleuchtung als Aktion von Gewerbetreibenden zur Stärkung der Vernetzung / Identität mit dem Stadtteil	begleitend	2009	Beleuchtung seit 2009; ab 2010 mit Advertsstand	jährlich ab 2009/2010	PG Lok. Ökonomie / Gewerbetreibende, Einrichtungen, STM
		Stadtteilzeitung als gemeinsames Projekt, in der sich Gewerbetreibende (und Soziale Stadt / Einrichtungen) vorstellen können (Anzeigen, Firmenportraits)	begleitend	2010	2009	je 2 Ausgaben 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017	PG Lok. Ökonomie/ Gewerbetreibende / STM
		vor Einkaufsstandorten entstehen neue öffentliche Stellplätze	langfristig	2013	Umbau Römerkastell	2015	MKM, Stadt
		Erhaltung des Standortes "Penny Markt" oder bei Wegfall adäquaten Ersatz bieten	mittelfristig	2008	ausführlich diskutiert in PG Räume, schwer umsetzbar - stattdessen: Nahversorgung im Römerkastell	2015	PG Räume, MKM, Stadt

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017							Stand: ??? 2017
Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Nahversorgungssituation einzelner Quartiere verbessern	langfristig	2014	PG Nahversorgung, Wirtschaftsförderung plant Modellprojekte, Bereich Birkenäcker von GR ausgewählt, Unterstützung plattsalat (2016)		Stadt (Wirtschaftsförderung)
Stadtverträgliche Integration des Verkehrs in den öffentlichen Raum	Die Rahmenbedingungen für die Nutzung des ÖPNV werden verbessert	Neubau U12 zur besseren Anbindung des Stadtteils	mittelfristig	2011	Baubeginn 2011 Baubeginn nachfolgender Abschnitt ab Hallschlag: 2013	Eröffnung bis Haltestelle Hallschlag: Sept. 2013	SSB, Begleitgrün LHS, Anbindung Haltestellen LHS

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017

Stand: ??? 2017

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Umgestaltung Bushaltestelle Ecke Römerkastell/Hallschlag	kurzfristig		im Zuge der Straßenumgestaltung	2017	Stadt/Planungsbüros
	Verkehrsberuhigung auf öffentlichen Straßen	Einrichtung von Tempo 30 Zonen (Anliegerstraßen)	mittelfristig	2009	Freiraumkonzept		Stadt/Planungsbüros/PG Verkehr
	Das Radwegenetz im Stadtteil wird verbessert	neuer Radweg entlang der Straße	mittelfristig	2009	Freiraumkonzept Radweg Travertinpark, Radweg Fortsetzung Bottroper bis Löwentorstr., Schutzstreifen Straße Hallschlag (2016/17)	2012: Radweg Travertinpark fertiggestellt	Stadt/Planungsbüros/ TG 1/PG Verkehr/Bürger
	der ruhende Verkehr wird neu geordnet / gestaltet	Schaffung neuer Stellplätze vor Einkaufs- / Dienstleistungsangeboten; Quartiersgaragen	langfristig				
		Sperrmüll: Mieterangelegenheit 2 x mit Karte umsonst beantragen	kurzfristig				
		Nordbahnhof-Anbindung: DB-Fahrräder anfragen	kurzfristig		geprüft: Geht nicht		Stadt
		Reiterkaserne: In der Mitte entsteht ein großer Parkplatz, von den Bürgern so nicht gewollt; bei Termin mit MKM ansprechen oder: Brief an Fraktionen	kurzfristig		Mail an Fraktionen aus PG Verkehr versandt; beim Termin mit MKM war es eine Wiese, kein Parkplatz, Denkmalschutz besteht auf freien befestigten Platz (Exerzierplatz)		Stadt, MKM, TG 1/PG Verkehr

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017							
							Stand: ??? 2017
Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		(Nachtrag: Aufstellen einer Geschwindigkeitsmessanlage "Sie fahren... km" an der Essener Straße und Straße Hallschlag)	kurzfristig	2010	geprüft: Geht nicht bzw. verleitet eher zum Rasen als zum Langsamfahren		Stadt
		Situation Rommelstraße verbessern (LkW Parkstreifen...)	mittelfristig				Stadt/Planungsbüros
Handlungsfeld 2: "Soziales und kulturelles Miteinander" (Themengruppe 2)							
Zusammenleben aller Generationen und Kulturen verbessern, Begegnungsmöglichkeiten schaffen	Es werden Räumlichkeiten und Begegnungsmöglichkeiten geschaffen (auch f. Familien mit Migrationshintergrund)	Größere Halle, z.B. Reithalle für Vereine und bestimmte Aktivitäten, als Multifunktionshalle/Stadtteilzentrum/Quartiershalle	mittelfristig	2009	2011 Planungsbeginn Turn- und Versammlungshalle im Römerkastell	2014	Stadt/Schulen /TG3/ Gemeinderat
		Café	langfristig	2011	in Reiterkaserne (Bäckerei+Café, Eiscafé 2015/16); Café und Mittagstisch im FORUM 376	2015-2018	PG Haus Römer, Stadt, STM
		Reaktivierung Kino	langfristig	Abriss ab 2013, danach Neubau	Geprüft und verworfen: Geplant ist Neubau eines Mehrgenerationenhauses und Stärkung als Zentrum für die Menschen im Hallschlag an dieser Stelle	2018	PG Haus Römer, Stadt, Familienzentrum (Kinderhaus Hallschlag), SOKO, Verein GWA, AWO, ambulante Pflege, Mobile JA, STM, SWSG als Investor
		religiös neutrale Räume f. private Feste, Veranstaltungen od. Vereine	mittelfristig		Turn- und Versammlungshalle in der Reiterkaserne / Neubau Am Römerkastell 69	2014 / 2018	PG Räume / PG Römer 69, Stadt, STM
		Bildungs-/Bürgerhaus (baulich-räumliche neue Mitte, bürgerschaftlicher Treffpunkt)	mittelfristig	Abriss ab Ende 2012 möglich, danach Neubau	Geplant ist Neubau Am Römerkastell 69 mit Gemeinbedarfsflächen zus. mit Gebäuden 73 bis 75 neue Mitte, Baustart 2016	2018	PG Räume / PG Haus Römer, Stadt, STM

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017

Stand: ??? 2017

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend <small>(ab Projektstart 2007)</small>	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Nutzung Turn- und Versammlungshalle mit ausgestatteter Küche	mittelfristig	2016	Geschirranschaffung durch Förderung über Verfügungsfonds, Spenden MKM, SWSG, Bäckerei Maurer, Förderverein	2017	STM, Förderverein ehrenamtl. Gemeinwesenarbeit (übernimmt Organisation, Abwicklung mit Nutzern), Stadt
		Nutzung der Schulräume abends und am Wochenende	langfristig				

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017

Stand: ??? 2017

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Aktive Stadtteildetektive	kurzfristig	2010	JULA-Projekt, Abschluss bis Okt. 2010	abgeschlossen, wird evtl. in ähnlicher Form (aber nicht über JULA) weitergeführt	Kikooop (KJH, Maugi, Kita Düdo 8, Aki)
		Jugendhearing	kurzfristig	2010	JULA-Projekt, Abschluss bis Okt. 2010	Jugendhearing 2012 wiederholt	KJH, Mobile, STM
		Bürgergärten Hallschlag	begleitend	2008	Vereinsgründung 2009, Zaun und erste Bepflanzungen 2010 Zaunabschluss, Tor 2011, Wasseranschluss 2014	Der Verein besteht selbstständig organisiert auch nach Ende der Sozialen Stadt	Stadt, Bürgergärten Hallschlag e.V., STM
		Objekt der Vielfalt	kurzfristig	2008	JULA-Projekt, abgeschlossen 2008		Kinder- und Jugendhaus Hallschlag
		Konzeptentwicklung Kinder- und Jugendhaus	langfristig	2013	Workshop 2013, Befragung 2013, Machbarkeitsstudie 2015, Wettbewerb 2016/2017		Jugendhausgesellschaft, Stadt, STM
	(Kulturelle) Angebote schaffen und ausbauen für unterschiedl. Altersklassen und kulturelle Hintergründe	Mädchentreff, auch Bildung	begleitend	wiederbelebt 2009	offener Mädchentreff + betreute Zeiten/Aktionen	laufend	Kinder- und Jugendhaus Hallschlag
		Kulturcaféreihe, auch für Frauen; Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen über die unterschiedlichen Kulturen	begleitend	2009	3 Internationale Frühstücke 2009-2010, Fortsetzung ab 2012		PG Kulturcafé, Bewohner/innen, Step Stuttgart
		Treffen zum Austauschen mit Angeboten wie Deutschkursen, Gelegenheiten zum Kochen, Nähen etc.			verschiedene Projekte, die im Rahmen der Sozialen Stadt gefördert werden (AWO, Kinderhaus, Lernzentrum, Mauga Nescht...) Nähcafé und Repaircafé seit 2014	laufend	verschiedene Einrichtungen, STM, Verfügungsfonds, JULA-Aktionsfonds,...

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017							
							Stand: ??? 2017
Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		betreuter Treffpunkt, auch für muslimische Kinder		2011	2011	laufend	STEP Hallschlag/ STEP Stuttgart, JULA, Verfügungsfonds, Vielfalt gefällt - 60 Orte der Integration
		Stadtteilfeste, interkulturelle Feste, kulturell gemischte Angebote	kurzfristig	Juni 2009	JULA-Straßenfest, Hallschlagfrühling, Stadtteilfeste 2011 / 2013, Sportfest 2012 / 2014 / 2016 internat. Frühstücke, Staffelflitz 2015/2016	laufend	Einrichtungen im Stadtteil
Unterstützung im Alltag	Angebote	Essen auf Rädern und Lieferung von Lebensmitteln					
		Patenschaften zum Ausbrechen aus Alltagstrott und um mehr Eigeninitiative schaffen	mittelfristig		evtl. über Netz Hallschlag (JULA-Projekt), Step Stuttgart e.V.		Netz Hallschlag, Step Stuttgart

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017

Stand: ??? 2017

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Ausbau ambulanter Hilfen					
		Nähcafé, Fahrradwerkstatt und Reparaturtreff	begleitend	2009	Fahrradwerkstatt ab 2009, Nähcafé ab 2014/15, Reparaturtreff an Fahrradwerkstatt angegliedert ab 2015		Aki, STM, Mobile, AWO, Ehrenamtliche, STM
	Information	Schaukästen, -fenster	begleitend	2008	mit Eröffnung Stadtteilbüro, Schaufenster ja, Schaukästen nein		STM
		Vermittlung von Haushaltshilfen	begleitend		Aushänge im STB möglich, Nachbarschaftshilfe AWO		
		Information über vorhandene Angebote	begleitend	2009/2010	Sportbroschüre, Flyer soziales und kulturelles Miteinander, Stadtteilzeitung		STM, PG Sport, PG Lokale Ökonomie, STM
		Come Together (Ehrenamtlichenpool)	kurzfristig	2009	Netz Hallschlag, JULA-Projekt		eva
Stadtteilimage verbessern	Positive Nachrichten verbreiten	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit STM	begleitend	2007	Sprechstunden, Stadtteilzeitung, Presseartikel, Protokolle, Feste, Tag der Bürgerinfo, Präsenz bei Veranstaltungen, Rundgänge/Neubürgerspaziergang, Fallbeispiel in Forschungsprojekten etc.	Preis StadtBürgerDialog 2015, Belobigung Deutscher Städtebaupreis 2016	STM, Stadt, AKI
		Regelmäßige Pressemeldungen über Umsetzung und Abschluss von Maßnahmen	begleitend	2007	regelmäßig, zusätzlich Infos auf Homepage		Stadt, STM
		Geschichte des Stadtteils als herausragendes Merkmal erarbeiten und veröffentlichen	begleitend	2009	PG Geschichte, geschichtl. Rundgänge, Vorträge zum Thema Römer, Erzählcafé, Besuch Grabungen, Faltblatt Geschichte für die Hosentasche, Gesamtkonzept mit Tafeln etc. im öffentl. Raum, Gestaltung Platz Altenburger Steige		PG Geschichte, Stadt, STM

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017							Stand: ??? 2017
Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Stadtteilzeitung über den Stadtteil hinaus bewerben	begleitend	2010	Presseartikel erfolgen, Verteilung Hallschlag, Birkenäcker, Altenburg und Bezirksamt Bad Cannstatt und Interessierte		STM, Presse, Bewohner/innen
		Höre und staune - Stadtteilradio	kurzfristig	2010	JULA-Projekt	abgeschlossen	eva
		Stadtteilradio	kurzfristig	2008	JULA-Projekt	abgeschlossen	Freies Radio Stuttgart e.V.
		Netz Hallschlag (Ehrenamtlichenpool)	begleitend	2009	JULA-Projekt	besteht	eva (Förderung über Familienzentrum)

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017							Stand: ??? 2017
Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Namensänderung		2008	wurde diskutiert und verworfen	2008	
		Filme über den Stadtteil: Frische Blicke, Stadt der Millionen Möglichkeiten	kurzfristig		Projekt Nationale Stadtentwicklung; JULA-Projekt	abgeschlossen	Weeber+Partner; Inzel
Handlungsfeld 3: "Bildung und Gesundheit" (Themengruppe 3)							
Bildung von Kindern und Jugendlichen	Sprachförderung	Sprachkurse	mittelfristig	2008	FriSa-Frauen, Frauen aktiv(JULA) 2008/2009, Lernzentrum 2011-2014	JULA-Förderung bis 2009	vhs Stuttgart, Neue Arbeit gGmbH (BIWAQ)
		Einstein-Angebot erweitern	mittelfristig				
	Lernhilfe	Hausaufgabenbetreuung	mittelfristig	2009	Hausi-Gruppe Netz-Hallschlag (JULA), Lernzentrum ab 2011, Modellvorhaben	Förderung läuft bis 10/2010, NETZ konnte weitergeführt werden	Ev. Gesellschaft Stuttgart, Step Stuttgart
		Ferienbetreuung	begleitend		Ferienbetreuung von AKI/Maugi, Lerncamp Osterferien 2014, 2015, 2016		Maugi/AKI, Bildungsregion und Einrichtungen
		Ausbau Ganztagesbetreuung	begleitend	2009	Nachmittagsangebote/Betreuung Altenburg- und Steigschule, Mensa für Campus 2015	Mensa 2015	Mobile/Jugendhaus; Schulen und Schulverwaltungsamt, Bildungspartnerschaft
		Einführung Gemeinschaftsschule	begleitend	2012	Beginn Schuljahr 2014/15 an der Altenburgschule		Altenburgschule

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017

Stand: ??? 2017

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Ausflüge in die Umgebung	mittelfristig		Durch Maugi, Aki, Mobile und Jugendhaus, STEP Stuttgart		Maugi/AKI/Mobile/Jugendhaus/STEP Stuttgart
		Mentoren weiterführender Schulen einbinden	begleitend	2009/2010	2009, RÜM, Job Connections, sbr, Jugendhaus, STEP Stuttgart etc.		RÜM, Joc Connections, sbr, Arbeitsagentur, Jobcenter, STEP Stuttgart
		Einbindung von (mehr) Sozialarbeitern bei schulischen Problemen	begleitend	2009/2010	2009, RÜM, Job Connections, sbr, Jugendhaus, Mobile Jugendarbeit		RÜM, Joc Connections, sbr, Arbeitsagentur, Jobcenter, Jugendhaus, Mobile Jugendarbeit
		Betreuung/Begleitung bis zur Ausbildung/Beruf durch Jugendsozialarbeit	begleitend	2009/2010	2009, RÜM, Job Connections, sbr, Jugendhaus, Lernzentrum etc.		RÜM, Joc Connections, sbr, Arbeitsagentur, Jobcenter, Lernzentrum
		Ausbildungspatenschaften mit Senioren	mittelfristig		Programm der Stadt Stuttgart: Bildungspaten gesucht		
	Potenzial der Bewohner entdecken und nutzen	Internationale Bibliothek	begleitend	2007	internationale Bücherecke, Mobile Bücherkiste (JULA), Märchennachmittage seit 2008, (u.a. JULA-Projekt, Verfügungsfonds, Spenden)		AWO, IBIS, PG Bücherecke, Ehrenamtliche, STM
		Elternlotsen, Stadtteilmütter	begleitend	2008	Pro Eltern (Plus) (JULA) seit 2008, Weiterführung Modellvorhaben	abgeschlossen	Türkische Gemeinde

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017

Stand: ??? 2017

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Kooperation von Schule, Jugendarbeit und Wirtschaftsbetrieben intensivieren um Arbeitsstellen zu schaffen und Zugang zu erleichtern (Kontaktbörse /Job- und Ausbildungsbörse)	begleitend	2009	2009, RÜM, Job Connections, sbr, Jugendhaus e; IBIS-Konzept für Oberstufe mit dualem Lernen (in Cannstatt)		RÜM, Job Connections, sbr, Arbeitsagentur, Jobcenter, IBIS
		Vernetzung von Schulen, Polizei, Jugendsozialarbeitern bei gefährdeten Jugendlichen	mittelfristig		über Mobile Jugendarbeit		Mobile Jugendarbeit
		Arbeitsgemeinschaften für Bewerbungsschreiben und Vorstellungsgespräche	begleitend	2009	evtl. über BIWAQ Antrag Bewerbungs- und Schreibbüro, evtl. über AGDW (Modellvorhaben Antrag)	Info: Bewerbungsbüro wurde von Lenkungsgruppe Modellvorhaben abgelehnt aber Lernzentrum (BIWAQ, ESF), Sprechstunde AGDW bis 2016 dann Förderverein	Neue Arbeit, AGDW, Förderverein
		Unterstützung der Schulen	begleitend	2008	seit 2008, regelmäßige Vernetzungstreffen TG3; seit 2011 Bildungsregion		TG3, Schulen, STM, Stadt, Bildungsregion
	Ausbildungsplätze schaffen	Einbindung bei der Neugestaltung des Wohnumfeldes (z.B. Praktika)	mittelfristig	2010	2010, Stadtteildetektive, Jugendhearing		Jugendhaus, Mobile, STM, Aktivspielplätze
	Sensibilisierung für Natur- und Umweltschutz, Ernährungsbewusstsein schaffen	Kooperationsprojekt "Natur im Hallschlag" mit zahlreichen Projekten zur Umweltbildung, Natur und Ernährung	mittelfristig	2013	2013 Beteiligte: Kinderhaus, Bücherecke, Stadtteilmanagement, MaugaNescht, Aki Drachensinsel, Schulen, Bürgergärten	2016 Verlängerung m. Restmittel 2017-2018	Kinderhaus Projektträger (Förderung Baden-Württemberg Stiftung "Nachhaltigkeit lernen - Kinder gestalten Zukunft") STM

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017							Stand: ??? 2017
Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
Erwachsenenbildung		Lernstützpunkte mit Elternbeteiligung, Volkshochschule Hallschlag	begleitend	2010	2010 Gartenseminar im Hallschlag (vhs) 2011-2017 Lernzentrum (BIWAQ) ab 2015 ESF-gefördert		vhs, Bürgergärten e.V., Neue Arbeit
	Sprachförderung	Sprachkurse	begleitend	2008	FriSa-Frauen, vhs (JULA) 2008/2009 2011-2014 Lernzentrum (BIWAQ)		JULA, vhs, Neue Arbeit bei versch. Einrichtungen im Hallschlag (Kindergärten, Nachbarschaftstreff...)
		Veranstaltungen zu Themen Lebenskonzepte, Zukunftsplanung, Sexualaufklärung	kurzfristig	2009	2009 Vortrag gegen sexuelle Übergriffe; Familienzentrum, Mobile Jugendarbeit		Mieter-/Bürgerinitiative; Kinderhaus, Mobile Jugendarbeit
		Erziehungsberatung, Weiterbildung "Erziehung"	mittelfristig	2011	über Angebote Familienzentrum (Modellvorhaben) z.B. Elternbegleiterausbildung; Familienalltag leicht gemacht		Kinderhaus Hallschlag

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017

Stand: ??? 2017

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Aktivierung von selbstorganisierten Kontakten	mittelfristig	2009	2009 Netz Hallschlag (JULA)		Netz, eva
		Vermittlung von Haushaltsführungskonzepten	mittelfristig		2009 Netz Hallschlag (JULA)		Netz, eva
		Lebenshilfe, -beratung	mittelfristig		über AGDW (Modellvorhaben jetzt GWA (Förderung über Familienzentrum)		AGDW, GWA/Soko e.V.
		Beratungsangebote im Umgang mit Ämtern, Behörden, etc.	mittelfristig		über AGDW (Modellvorhaben jetzt GWA (Förderung über Familienzentrum)		AGDW, GWA/Soko e.V.
		Informationsveranstaltungen über deutsches Bildungssystem	mittelfristig	2010	geplant: Seminar (JULA-Aktionsfonds): hat nicht stattgefunden		
Qualifizierungsmöglichkeiten schaffen		Verlegung und Ausbau der Schulstandorte Steig- und Altenburgschule	begleitend	2008	Beginn 2008, Briefe an Dr. Eisenmann etc.; Campuslösung Altenburg- und Steigschule mit gemeinsamer Mensa	Mensa 2015	TG 3
		Vorzeigeschulen Hallschlag mit Kursangeboten über das Mindestmaß hinaus (musisch, künstlerisch, interkulturell)	begleitend	2009	2009, Hallschlag-Schulen Pioniere Sportentwicklung		Altenburgschule
		einbinden der Johannes-Gutenberg-Schule in den Stadtteil	begleitend	2008	2008, Logoentwicklung, Fotoprojekt, Neuauflage Stadtteilführer 2013		J-G-Schule, TG 3, STM, HAK
		Medienzentrum für alle modernen Bedarfe	begleitend		2009, diskutiert in PG Räume, Bildungs- und Medienraum im Mehrgenerationenhaus geplant	2018	PG Haus Römer

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017

Stand: ??? 2017

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend (ab Projektstart 2007)	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung (insbes. bei Bauprojekten)	Träger / Beteiligte / Initiative
		Internationale Bibliothek mit Begegnungstätte und entsprechenden Angeboten	begleitend	2008	2008, Bücherecke, Int. Bibliothek langfristig im Mehrgeenerationenhaus / FORUM 376	2018	AWO, IBIS, Ehrenamtliche, STM, TG3, PG Büchercke
		Bildungsfestival/Bildungsnacht	kurzfristig	2008	2008, Kulturtag		STM, Bürger, Einrichtungen
Gesundheit, Ernährung, Sport		Einrichtung eines umfassenden Kinder- und Jugendtherapeutischen Zentrums	begleitend	2009	2009, diskutiert in PG Räume		TG 3, PG Räume
		SBR-Restaurant in der Schule für Mittagstisch und Schulungen von Kindern und Eltern (gesunde und kostengünstige Ernährung)	mittelfristig	2010	Mensabau in Planung zwischen Altenburg- und Steigschule; Thema Ernährung i.R. von Natur im Hallschlag	Mensa 2015 2013-2016	TG3, Schulen, STM, Stadt, Einrichtungen
		gemeinsam Kochen/Backen, Jung und Alt	mittelfristig		Kurs gesunde Ernährung/Kochen im Familienzentrum; Süße Köstlichkeiten aus nah und fern; Kleine Häppchen aus aller Welt; Natur im Hallschlag; Projekt Kinder- und Jugendhaus (Dt. Kinderhilfe)		Verfügungsfonds, Kinderhaus, AWO, KJH, Maugi, Aki, Bürgergärten
		Zugangsmöglichkeiten zu Sportvereinen schaffen (Angebot, Standort, Finanzen)	begleitend	2009	2009, Kooperation bei Sportentwicklung, Broschüre 2012, Bewegungsangebot "Bewegte Apotheke" 2013		Sportvereine, PG Sport, Apotheke, AWO
		Sponsoring eines Busses, um Schulkinder zur Turnhalle des Turnerbunds zu fahren.	begleitend	2009	2009/2010 wegen Umbau Turnhallen	abgeschlossen	Schulen, Stadt
		Angebote an kostenlosen Sportmöglichkeiten außerhalb der Schulzeit	mittelfristig				

Integriertes Entwicklungskonzept Stuttgart Hallschlag, Fortschreibung 2017

Stand: ??? 2017

Leitziel	Teilziel	mögliche Maßnahmen / Projekte	kurz- / mittel- / langfristig / begleitend <small>(ab Projektstart 2007)</small>	geplant ab	Beginn der Umsetzung / Projektdurchführung	Fertigstellung <small>(insbes. bei Bauprojekten)</small>	Träger / Beteiligte / Initiative
		Sportangebote f. Jung und Alt	mittelfristig		PG Sport kümmert sich um das Thema, es gibt kostenlose Sportangebote für KITA-Kinder Projekt Kita fit, Bewegte Apotheke, Staffelflitz ab 2015, Idee für bewegungs-Parcours im Travertinpark		PG Sport, Netzwerk Sport, KiTa's, Natur im Hallschlag, STM, Mobile, Sportvereine, Sportamt
		über Gesundheitsthemen informieren auch in verschiedenen Sprachen	mittelfristig	2013	Info-Reihe mehrsprachig bei der AWO geplant, teilweise durchgeführt		Gesundheitsamt, AWO, STM
		Gesundheitstag mit Angeboten rund um das Thema Gesundheit und Ernährung	mittelfristig	2011	noch nicht durchgeführt, Gesundheit im Alter aufgreifen (AWO), Demenztag geplant 2017		STM, PG Sport, Sportvereine, Schulen, Demenzkampagne Bad Cannstatt